Рекомендуемый график работ

разработчиков ООП СГПА
	№
	Этапы работ
	Ожидаемый результат
	Сроки

	1.
	Разработка вузовского компонента ФГОС
	вузовский компонент
	 октябрь 

2010 г.

	2.
	Проектирование ООП по ФГОС
	образовательная программа
	октябрь-декабрь 2010 г.

	3.
	Экспертиза проекта ООП
	заключение экспертов
	с 10 января  2011 г.

	4.
	Утверждение ООП на УС, УМС СГПА
	решение УС, УМС
	последняя декада января 2011 г.

	5.
	Объявление набора студентов на ООП
	правила приема, план приема
	1 февраля 2011 г.


